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Справка

о выполненных работах

по объекту: "Коммунально-бытовой

центр для нужд Управления делами Президента РФ" 

по адресу: Стремянный пер., д.29

по состоянию на 01 июля  2013 г.
	№ пп
	Наименование работ

	1
	Подготовка кадастровой справки, дополнения к кадастровой справке

	2
	Разработка визуально-ландшафтного анализа

	3
	Согласование визуально-ландшафтного анализа ЦВЛАГРом

	4
	Историко-архитектурное обследование

	5
	Заказана и получена геоподоснова, с подеревной  съемкой, с красными  линиями.

	6
	Разработки концепции застройки участка, подготовка демонстрационных материалов

	7
	Разработка предпроектного предложения  (буклета)

	8
	Заказ и получение предварительного градостроительного  расчета Моспроектом-2, ТПМА №15 (Бодэ)

	9
	Заказ и получение в институте ГУП НИИ Генплана заключения о соответствии застройки квартала морфотипу исторической застройки Приложение №1 и №2

	10
	Согласование предпроектного предложения в НИИиПИ Генплана

	11
	Получение предварительного заключения  ТПМА №15 (Бодэ) по предпроектному предложению

	12
	Заключение ГУП НИиПИ Генплана и согласование Москомнаследия о границах морфотипов исторической  застройки

	13
	Рассмотрение рабочей группой Комиссии по вопросам сохранения зданий в исторически сложившихся районах г. Москвы. 

Решение комиссии о сносе строений.

	14
	Заключение Москомнаследия по статусу здания

	15
	Исследования режимов инсоляции и естественного освещения. 

Получение заключения санитарно-эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по г. Москва

	16
	Заказ и получение дополнительных исходных данных в Городском Кадастре  для исследования инсоляции и естественного освещения.

	17
	Разработка транспортного обеспечения, расчет пропускной способности улично-дорожной сети  институтом НИиПИ Генплана г. Москвы

	18
	Разработка  технического задания на разработку обоснования размера санитарно-защитной зоны

	19
	Согласование технического задания на разработку обоснования размера санитарно-защитной зоны  в Роспотребнадзоре по г. Москве

	20
	Разработка  экологического обоснования размещения объекта, обоснование сокращения санитарно- защитной  зоны

	21
	Техническое обследование зданий и сооружений, подлежащих сносу. Техническое заключение о состоянии конструкций зданий, подлежащих сносу.

	22
	Техническое заключение зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства

	23
	Предварительное заключение ТАПМ (Бодэ Б.В.) по рассмотрению предпроектного предложения

	24
	Предварительное рассмотрение Предпроектного предложения главным архитектором города Москвы Кузминым А.В.

	25
	Предварительное рассмотрение предпроектного предложения в Префектуре ЦАО

	26
	Эспертное заключение объединенной экспертной рабочей группы  Москомархитектуры, Москомнаследия  (ОЭРГ)

	27
	Заключение ОПП и ГП по ЦАО о соответствии  предпроектного предложения представленной разрешительной и земельно-имущественной документации

	28
	Получено согласование историко-архитектурного исследования Москомнаследием

	29
	Получено Заключение по предпроектному предложению руководителем ТАПМ-15 Бодэ Б.В. "Моспроекта-2" им  М.В.Посохина

	30
	Получено санитарно-эпидимиологическое заключение Роспотребнадзора по предпроектному предложению

	31
	Получено согласование Роспотребнадзора по экологическому обоснованию размещения объекта

	32
	Разработано Задание на разработку "Архитектурно-градостроительного раздела обоснования размещения объекта

	33
	ТАПМ -15 "Моспроекта-2" им  М.В.Посохина разработан архитектурно-градостроительный раздел размещения  объекта (градостроительный регламент)

	34
	Получено согласование предпроектного предложения гл. архитектором района "Замоскворечье"

	35
	Получено согласование предпроектного предложения зам. главного архитектора г. Москвы по ЦАО Любимовым Е.А.

	36
	Разработан раздел градостроительного обоснования размещения объекта "Транспортное обслуживание"

	37
	Разработан раздел градостроительного обоснования размещения объекта "Инженерное обеспечение"

	38
	Разработан раздел градостроительного обоснования размещения объекта "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций"

	39
	Запрошены и получены выписки из единого гос. реестра прав на недвижимое имущество по всем строениям, подлежащих сносу (стр.1,стр. 2, стр.3, стр.4)

	40
	Направлены документы в Москомнаследие для оформления Разрешения сноса строений

	41
	Получено Разрешение на производство работ по сносу объекта в Москомнаследии

	42
	Согласовано стройгенплана на снос строений в Управе Замоскворечье

	43
	Согласование предпроектного предложения Префектурой ЦАО

	44
	Организована встреча с жителями, проживающими в ближайших жилых домах, по вопросам строительства

	45
	Предпроектное предложение рассмотрено  и утверждено на регламентной комиссии архитектором Москомархитектуры при главном г. Москвы

	46
	Выполнена и согласована перечетная  подеревная ведомость

	47
	Организована встреча с жителями, проживающими в ближайших жилых домах, по вопросам строительства

	48
	Архитектурно-градостроительное обоснование согласовано в Префектуре ЦАО

	49
	Выполнен эскиз №1.

	50
	Эскиз №1 согласован: 

районным архитектором Замоскворечья, 

Руководителем ТАМП ГУП Моспроекта-2 Бодэ Б.В. 

Главой управы района Замоскворечье зам. главного архитектора по ЦАО

Получено техническое заключение ОПС Мосгоргеотреста

	51
	Сдача-приемка работ по сносу деревьев экологической инспекции. Закрытие порубочного билета.

	52
	Оформление Акта проверки соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды

	53
	Получение согласования  в Управлении инженерно-транспортной инфраструктуры Москомархитектуры градостроительного обоснования

	54
	Получение согласования градостроительного обоснования в УГИБДД УВД по ЦАО г. Москвы

	55
	Получение экспертного заключения по градостроительному обоснованию ГУП МЦПБ

	56
	В ДПП И ООС получен  предварительный Акт обследования земельного участка

	57
	В ДПП И ООС получено Заключение на материалы градостроительного обоснования

	58
	Получено Заключение по обследованию объекта недвижимости

	59
	Согласование Эскиза №1 в Москомнаследии

	60
	Получение Заключения в департаменте имущества г. Москвы

	61
	Получение Заключения в департаменте земельных ресурсов г. Москвы

	62
	Оформление приложений № 1, 2,3,4 в Моспректе-2 и институте Генплан для подготовки и выпуска распорядительного документа Москомархитектуры и утверждения градостроительного обоснования

	63
	Получение согласования эскиза №1 в Префектуре ЦАО

	64
	Комплектация документов для сдачи на оформление АРИ

	65
	Передача градостроительного обоснования (архитектурная часть) в Москомнаследие для рассмотрения и утверждения. Получение заключения.

	66
	Передача градостроительного обоснования (архитектурная часть, экологический раздел, транспортный раздел, инженерное обеспечение объекта, ГОиЧС) в Москомархитектуры для выпуска распоряжения.

	67
	Приступили к выносу коммуникаций из пятна застройки:  

- перенесена городская теплотрасса, питающая  ООО "Путник";  

- выполнен проект переноса городских электрических кабельных сетей  

- проект переноса городских электрических кабельных сетей в отдел подземных сооружений Мосгоргеотреста на согласование.

	68
	Урегулированы земельные отношения с ООО "Путник" (земля под шпунтовое ограждение  котлована)

	69
	Переданы в Департамент земельных ресурсов г. Москвы документы для оформления аренды на дополнительный земельный участок (под бытовой городок)

	70
	Выполнены:  

- ограждение строительной площадки; 

- пешеходный переход по переулку;                  

 - установлена прорабская.

	71
	Организована охрана  строительной площадки

	72
	Завершен снос существующих строений

	73
	Выполняется согласование  Стройгенплана с городскими службами г. Москвы.

	74
	Получено согласование Стройгенплана в Управе района города

	75
	Выполняется разработка проектной документации проекта (стадии "П")

	76
	Выпущено Распоряжение Москомархитектуры об одобрении размещения объекта строительства.

	77
	Передана документация в Управление градостроительного регулирования ЦАО Москомархитектуры для оформления АРИ.

	78
	Выполнение работ по оформлению акта разрешенного использования участка территории   в Москомархитектуры (АРИ)

	79
	Оформление  Постановления правительства г. Москвы (окончание октябрь-декабрь)

	80
	Оформления договора аренды на дополнительный участок земли под строительный городок

	81
	Проектные работы стадии "П" (окончание декабрь)

	82
	Оформления АРИ, Согласование акта разрешенного использования участка в Москомархитектуры, Москомнаследии, регистрация в кадастре

	83
	Выполнение работ по оформлению дополнительного участка земли  с Департаментом земельных отношений г. Москвы

	84
	Согласование выполненного Стройгенплана со службами города:

- Московские кабельные сети;

- ГУП Мосгогаз;

- НИИ Трансгаз

-Мосгаз служба защиты газовых сетей;

- Мосводоканал;

- Тепловые сети

- ГАИ округа

- ГАИ Москвы

-Трансинжстрой

- Мосэнерго

- собственниками прилегающих зданий и сооружений.

	85
	Проработка планировки помещений с учетом  пожарных требований

	86
	Разработка проектной документации по конструктиву "Стена " в грунте"

	87
	Разработка генплана, плана благоустройства.

	88
	Согласование посадки здания с Мосинжпроектом, Мосэнерго, БКП "Трансинжстрой, Замоскворецким телефонным узлом

	89
	Получение технических условий на водопотребление, канализование

	90
	Получение технических условий на присоединение к городской ливневой системе

	91
	Выполнение Задания на разработку проектной документации

	92
	Согласование Задания в Центре комплексного благоустройства ГУП "ГлавАПУ"

	93
	Согласование Задания Управлением архитектурного совета и согласования проектов

	94
	Согласование Управлением градостроительного Регулирования ЦАО Москомархитектуры

	95
	Согласование Задания в Управлении ГО и ЧС

	96
	Оформление Постановления Правительства г. Москвы по утверждению АРИ

	97
	Разработан проект укрепления стен котлована "стена в грунте"

	98
	Проводится экспертиза проектной документации по укреплению котлована " стена в грунте" НИИ оснований и подземных сооружений им. Герсеванова

	99
	Оформляется  ордер на право выполнения подземных работ по выносу двух электрокабелей из пятна застройки

	100
	Заключение договора с археологическим Управлением г. Москвы на выполнение надзора за ведением земляных работ

	101
	Выполнение электромонтажных работ по переносу опор электроосвещения

	102
	Выполнение проекта по дендрологии

	103
	Рассмотрение на земельной комиссии Префектуры ЦАО  вопроса по выделению дополнительного участка земли.

	104
	Решение вопросов по оформлению дополнительного уч-ка земли в Департаменте земельных отношений г. Москвы

	105
	Получение заключения  о соответствии  требованиям, установленным в нормативных правовым актам в области защиты зеленых насаждений, проектной документации строительства объекта

	106
	Выполнение геодезических работ в соответствии с Распоряжениями №118, №119 Департамента земельных ресурсов по дополнительным участкам

	107
	Согласование дендроплана в  ГлавАПУ  Москомархитектуры

	108
	Разработка рабочей документации по перекладке электрокабеля при прокладке водопровода. Согласование проекта со всеми городскими хозяйствующими структурами города.

	109
	Получение обосновывающих материалов по проекту выноса кабельной трассы из зоны строительства хоз. питьевого водопровода

	110
	Разработка и согласование  документации хоз. питьевого водопровода, канализации и водостока

	111
	Доработка проекта по замечаниям Мосводоканала и ОПС Мосгоргеотреста.

	112
	Согласование  проекта производства работ по монтажу кабельной трассы с Генеральной дирекцией ЦАО по благоустройству, озеленению.

	113
	Согласование  рабочего проекта  по прокладке водопровода, канализации и водостока с Генеральной дирекцией ЦАО по благоустройству.

	114
	Получение обосновывающих материалов в ГлавАПУ по проекту прокладки водопровода, канализации коллектора водостока

	115
	Разработка и согласование рабочего проекта по электроснабжению механизации строительства

	116
	Оформление ордера на право производства археологических работ. 

Производство археологических работ. Закрытие ордера.

	117
	Открытие ордера на выполнение работ по временному электроснабжению (электромеханизации).

	118
	Выполнение строительно-монтажных работ по временному электроснабжению

	119
	Оформление и получение порубочного билета на вырубку деревьев из пятна застройки в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды по проекту компенсационного озеленения.

	120
	Разработка рабочей документации подземной части здания

	121
	Завершение работ по экспертизе проекта и получение положительного заключения гос. экспертизы

	122
	Получение порубочного билета в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды

	123
	Подготовка Распоряжения в департаменте земельных ресурсов г. Москвы по оформлению договора аренде дополнительного участка по адресу: Стремянный пер., вл.29.

	124
	Согласование Стройгенплана в Префектуре ЦАО

	125
	Подготовка распорядительных документов в экологической инспекции по вырубке сухого дерева

	126
	Получение согласования в ОПС Могсгоргеотреста Стройгенплана на подготовительный и основной период строительства

	127
	Получение ТУ на перенос опор освещения по ул. Щипок и Стремянному пер.

	128
	Разработка проекта на перенос опор освещения

	129
	Согласование проекта с Мосгорсветом, ГУП "МОССВЕТ", МКС филиал "МОЭСК".

	130
	Разработка обосновывающих материалов по переносу опор освещения в ГлавАПУ и согласование в Москомархитектуры

	131
	Согласование  проекта производства работ по переносу опор освещения Генеральной дирекцией ЦАО по благоустройству, озеленению.

	132
	Разработка проекта теплоснабжения

	133
	Передача проекта теплоснабжения в Мосгосэкспертизу

	134
	Согласование проекта теплоснабжения с владельцами территорий: 

институт им. Вишневского, 

ООО "Основа", 

ООО "Путник", 

Управление здравоохранения  ЦАО.

	135
	Продолжение работ по корректировке  рабочего проекта подземной части здания в связи с изменением технологии земляных работ

	136
	Выполнение работ по вырубке деревьев на территории строительства. Пересадка дерева. Вырубка сухого дерева.

	137
	Оформление и закрытие документов в отделе инспекционного экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды Правительства г. Москвы.

	138
	Согласование проекта переноса опор освещения в ГлавАПУ Москомархитектуры, в Управе "Замоскворечье", ДЭЗе.

	139
	Согласование проекта Компенсационного озеленения в ОПС Мосгоргеотреста.

	140
	Подготовка и передача документов по выпуску Распоряжения Префектуры ЦАО по оформлению договора аренды на дополнительные участки земли

	
	декабрь  2009г.

	141
	Разбивка осей здания Мосгоргеотрестом

	142
	Оформление ордера на начало строительных работ

	143
	Начало работ по устройству геотехнического барьера

	144
	Получение обосновывающих материалов на переустройство уличного освещения  в зоне строительства

	
	В Москомархитектуре ГУП ГлавАПУ. 

	145
	Передача на ответственное хранение высаженных деревьев на территории компенсационного озеленения с оформлением акта передачи.

	
	Январь 2010 г.

	146
	Согласование графика подготовительного периода строительства  в ГБДД ЦАО, в Управе Замоскворечье» 

	147
	Согласование  проектов производства работ по устройству геотехнического  шпунтового ограждения, на устройство «стены в грунте».

	148
	Решение вопросов в ОАО « МОЭСК» по подготовки технических  условий на присоединение

	149
	Решение вопросов по оформлению дополнительного земельного участка под строительный городок в Департаменте земельных ресурсов г. Москвы.

	150
	Подготовка пакета документов  и передача их в Префектуру ЦАО для получения разрешения ведения работ в ночное время.

	151 
	Подготовка и передача документов для оформления Извещения о начале строительства в Комитет строительного надзора

	152
	Выполнены строительно- монтажные работы  по обустройству пешеходной галереи, мойки колес, въездных и выездные ворот.

	153
	Выполнен монтаж временного водоснабжения и электроснабжения.

	154
	Получение экспертного заключения по проекту геотехнического барьера в комиссии по фундаментостроиении при Правительстве г. Москвы.

	155
	Согласование проекта прокладки водопровода и канализации в отделе подземных сооружений (ОПС) Мосгоргеотреста.

	156
	Получение экспертного заключения НИИИСП им. Герсеванова по проекту «стена вгрунте»

	157
	Передача проектной документации раздел «стена в грунте» в Мосгосэкспертизу.

	158
	 Получение в ОАТИ ордера на производство земляных работ.

	
	Февраль 2010г

	159
	Сопровождение выпуска распоряжения Префектуры ЦАО о предоставлении в безвозмездное срочное пользование земельного участка под строительный городок

	160
	Подготовка и передача материалов в департамент топливно-энергетического хозяйства для получения согласования по размещению встроенной подстанции.

	161
	Произведены мобилизационные работы для устройства « стены в грунте».

	162
	Получение согласований в Роспотребнадзоре по ЦАО, в Управе « Замоскворечье», в ОАТИ,  в Префектуре ЦАО, в ДППиОСС г. Москвы.

	
	Март  2010г.

	163
	Выполнение бетонирования конструкций форшахты и технологической  дороги в объеме 150 куб.метров.

	164
	Выполнены подготовительные работы по устройству геотехнического барьера, устройство тепляка  бетонного завода.

	165
	Разработан пионерный котлован 1-й очереди строительства.

	166
	Выполнено замещение привозным грунтом траншей  из-под разборных фундаментов и подвала

	167
	Выполнены работы по передислокации вагончиков и бетонного завода.

	168
	Корректировка  проекта производства работ, в связи с изменением технологии производства земляных работ  подземной части здания.

	169
	Подготовка и передача материалов в Департамент топливно-энергетического хозяйства для получения согласования размещения встроенной подстанции.

	
	Апрель 2010г.

	170
	Разработан проект водопонижения 

	171
	Разработан проект цементации 

	172
	Получено заключение по гидрологическим условиям строительства

	173
	Получено заключение  Мосгосэкспертизы на «стену в грунте».

	174
	Разработана рабочая документация на теплосеть.

	175
	Подготовлены материалы на проведения тендера проводиться подбор исполнителей на прокладку наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения , водоотведения, водостоков.

	176
	Разработана рабочая документация на подземную часть здания.

	177
	Разработан проект на временный городок строителей.

	178
	Смонтировано    35    блоков с бетонированием основания

	179
	Подготовлены материалы для разработки проекта колерного паспорта .

	
	Май 2010г.

	180
	Организован и проводится  мониторинг за состоянием зданий и сооружений окружающей застройки.

	181
	Организован и проводится мониторинг  за уровнем грунтовых вод за пределами «стены в грунте»

	182
	Смонтировано  20       блоков « стены в грунте» с бетонированием основания.

	183
	Выполнена установка       9            пьезометрических  скважин.

	184
	Получены все необходимые согласования по проекту наружного теплоснабжения.

	185
	Бурение контрольных шурфов по периметру здания кровли известняка

	186
	Геофизические исследования определения отметки залегания кровли известняка

	187
	Цементация коверных участков под стеной в грунте.

	188
	 Корректировка проекта укрепления основания «стены в грунте» .       

	
	Июнь 2010

	189
	Продолжается проведение мониторинга за уровнем грунтовых вод за пределами «стены в грунте

	190
	Продолжается проведение мониторинга за состоянием зданий и сооружений окружающей застройки.

	191
	Выполнена установка  9-ти пьезометрических скважин.

	192
	Смонтировано        61     блок  с укладкой  бетонированием основания.

	193
	Получен согласованный колерный  паспорт.

	
	Июль 2010

	194
	Закончен  монтаж  блоков «стены в грунте» полностью

	195
	Выполнена установка армокаркасов для усиления закрепления блоков в известняках .

	196
	Выполнен проект на обустройство строительного городка .

	197
	Подготовка и оформление исполнительной документации выполненных  строительно- монтажных работ   «стены в грунте»

	198
	Выполнение работ по цементации скважин.

	
	Август 2010

	199
	Подготовка  фронта работ  для  установки  арматуры обвязочной балки

	200
	Изготовление закладных деталей, хомутов, арматуры обвязочной балки.

	201
	Завершение работ по цементации скважин.

	202
	Выполнение проектных работ по встроенной  ТП. Согласование проектного решения с МКС

	203
	Приемка выполненных работ по армированию обвязочной балки

	204
	Выполнение строительных работ по обустройству строительного городка.

	205
	Заключен договор с ООО «МЦВИ «Отчизна» на выполнение комплекса работ по устройству внеплощадных сетей дождевой канализации, фекальной канализации (К1) и водопровода.

	206
	Заключен договор с ООО «МЦВИ «Отчизна» на выполнение комплекса работ по устройству наружных тепловых сетей. 

	207
	Заключен договор с ООО «Техностроймонтаж» на выполнение комплекса работ по устройству временного строительного городка.

	208
	Приобретены строительные бытовки для временного строительного городка

	
	Сентябрь 2010 

	209
	Завершены работы по устройству обвязочной балки

	210
	Выполнены работы по устройству временного строительного городка с подсоединением к водопроводу, канализации, электрическим сетям; проведена пожарная сигнализация и принят городской комиссией.

	
	Октябрь 2010

	211
	Ведется подготовка документов и обращение к Правительству Москвы по вопросу разрешения производства работ по инженерным коммуникациям в зимний период.

	212
	В рамках проведенного конкурса на выполнение работ нулевого цикла ( конкурс проводился с июля 2010 г по 30 сентября 2010 из числа 20 организаций) заключен договор с ООО «Юнинова Констракшн»

	213
	Ведутся работы по цементации основания и водопонижению.


	
	Ноябрь 2010

	214
	Разработка котлована до отм. -4,5 м

	215
	Выполнение строительного водопонижения до отм. -12,0 м

	
	Декабрь 2010

	216
	Разработка котлована до отм. -8,0 м

	217
	Прокладка футляра – 2 шт. под ввод водопровода методом продавливания

	218
	Уплотнение грунта, установка опалубки

	219
	Армирование части перекрытия на отм. -8,0 м.

	
	1 квартал 2011 г. – 2 квартал 2011 г.

	
	КБЦ

	220
	Выполнено 100% ж/б перекрытия на отм. -8,5 м

	221
	Выполнено 100 % м/к 1-го яруса

	222
	Отрыт котлован и выполнены м/к 2-го яруса до отм. -13,75 (1-ая захватка\0 под плиту основания

	223
	Выполняется водопонижение через 14 скважин



	224
	Сварена металлоизоляция в зоне 1-й захватки.

	
	Теплосеть

	225
	Выполнен канал от т. 1 до т.5, перекрыт, выполняется обратная засыпка.

	226
	Отрыта траншея от т. 7 до т. 9, от т. 9 до т. 11 

	
	Водосток

	227
	Проложена труба диам. 400 от точки врезки в городской коллектор до К-2.

	228
	Отрыта шахтная проходка от К-2 до КБЦ.

	
	Водопровод

	229
	Проложены 2 гильзы диам. 325 до камеры врезки на ул. Щипок (31 п.м.)

	230
	Выполняется водопонижение через 14 скважин

	
	КБЦ

	231
	Выполнена стяжка, гидроизоляция, фундаментная плита 1 очереди 1-ой захватки.

	232
	Выполняются работы по разрытию котлована под фундаментную плиту 1 очереди 2-ой захватки.

	233
	Установлен и запущен в работу башенный кран.

	
	Теплосеть

	234
	Выполнены все работы т. 1- т.6, включая благоустройство.

	235
	Выполнена врезка в действующие городские сети т.1

	236
	Ведутся работы по монтажу трубопроводов теплосети т. 6-т.11.

	
	Водосток

	237
	Выполнены  работы по строительству водостока на 95 %.

	
	Водопровод

	238
	Выполнены работы по ул.Щипок от здания КБЦ до камеры врезки на ул. Щипок на 50 % методом шахтной проходки.

	239
	Выполняется устройство камеры врезки на ул.Щипок.

	
	Канализация

	240
	Приступили к монтажу бытовой канализации методом шахтной проходки.

	
	КБЦ

	241
	Сварена металлоизоляция в зоне 2-й захватки.

	242
	Демонтирована распорная система в зоне 1-й захватки

	243
	Выполнены работы по устройству постоянных монолитных колонн здания в зоне 1-й захватки (80%)

	244
	Ведутся подготовительные работы по гидроизоляции фундамента в зоне 2-й захватки.

	
	Теплосеть

	245
	Выполнены работы по теплосети в т.6-11

	
	Водосток

	246
	Выполнены все работы по монтажу водостока (100%)

	
	Канализация

	247
	Выполнена шахта под устройство канализации.

	
	июль – август  2011 г.

	
	КБЦ

	248
	Смонтированы дополнительно 6 скважин водопонижения.

	249
	Выполнены все строительные работы 1-ой очереди «0» цикла.

	250
	Ведется разработка котлована 2-й очереди «0» цикла.

	251
	Ведется обварка  металлоизоляции стены в грунте 2-ой очереди «0» цикла.

	
	Теплосеть

	252
	Ведутся работы в т. 21- т.22.

	253
	Ведутся работы по перекладке эл. кабеля в зоне трассы теплосети.

	
	Водопровод

	254
	Работы завершены. 

	255
	Ведутся работы в камере врезки в городскую сеть.

	
	Канализация.

	256
	Работы завершены.

	
	сентябрь – октябрь 2011

	
	КБЦ

	257
	Забетонирована плита перекрытия на отм. -4,5 м (вторая очередь)

	258
	Забетонирована плита на отм. -8,5 м (вторая очередь)

	259
	Установлены фермы поддерживающих конструкций второй очереди

	260
	Монтируются металлоконструкции площадки для установки грейфера

	
	Водопровод, водосток, канализация

	261
	Ведутся работы по сдаче городским службам

	
	Теплосеть

	262
	Ведутся работы в т.16-т.17

	263
	Ведутся работы МОЭСК по прокладке закладных для электроснабжения по постоянной схеме.

	
	ноябрь 2011-январь 2012

	
	КБЦ

	264
	Смонтирована площадка под установку грейфера

	265
	Разработан котлован до отметки -12,5 м

	266
	Смонтирована распорная система на отметке -12,0 м

	267
	Ведутся работы по понижению уровня грунтовых вод

	
	Теплосеть

	268
	Ведутся работы по теплоизоляции трубопроводов от т.1 до т.10 и от т.17 до т.22

	269
	Ведутся работы по штольневой проходке через улицу Щипок – 15 м

	
	Водопровод, водосток, канализация

	270
	Ведутся работы по прокладке выпуска канализации на Стремянном переулке.

	
	февраль 2012

	
	КБЦ

	271
	Ведутся работы по понижению уровня грунтовых вод

	272
	Забетонирована 1/3 часть фундаментной плиты на отметке -12,5 м второй очереди

	273
	Ведутся работы по устройству фундаментной плиты на отметке -12,5 м второй очереди

	
	Теплосеть

	274
	Ведутся работы по штольневой проходке через ул.Щипок – 15 м

	
	март  2012

	
	КБЦ

	275
	Выполнена фундаментная плита в осях Е-К между осями осей 3-6

	276
	Ведутся работы по понижению уровня грунтовых вод (22 скважины)

	277
	Закончены работы по устройству распорной системы (2-я очередь)

	278
	Закончены работы устройству монолитных конструкций (лестничные клетки, колонны и т.д.) от отм. -12,5 до 0,0 в осях 5-8 (2-я очередь)

	279
	Ведутся работы по устройству гидроизоляции основания и стен (2-я очередь)

	
	Теплосеть

	280
	Забит шпунт в камере в т. 14

	281
	Ведутся работы по устройству камеры в т. 11

	282
	Окончена штольневая проходка через ул.Щипок – 15 м.

	283
	Ведутся работы по армированию канала по ул. Щипок.

	
	Апрель- 15.05. 2012 г.

	284
	Продолжаются работы по инъектированию застенного пространства в целях борьбы с водой

	285
	Выполнена фундаментная плита в осях А-Д

	286
	Выполнены вертикальные конструкции на отм. -12,5 м  и на отм. -8,5 м, а также частично на -4,5 

	287
	Демонтированы металлоконструкции распорной системы в осях Г-И

	288
	Смонтировано перекрытие на отм. -2,5 м

	
	Теплосеть

	289
	Выполнен участок теплосети от т. 16 до т. 14

	290
	Проложены трубы на участке т.14-17

	291
	Забетонирован канал теплосети в штольне.

	
	16.05.12-июнь 2012

	292
	Выполнены работы по инъектированию застенного пространства в целях борьбы с водой

	293
	Выполнено 100 % объемов работ по устройству фундаментной плиты.

	294
	Смонтированы перекрытия отм. 0.00 в объеме 80 %.

	295
	Ведутся работы по армированию колонн 1-го этажа надземной части.

	296
	Ведутся работы по гидроизоляции наружных стен до отм. -1,5 м

	297
	Выполнено бетонирование пожарного резервуара; смонтирована металлоизоляция; ведутся сварочные работы металлоизоляции.

	298
	Смонтированы марши 4-х лестничных клеток до отметки 0.00.

	299
	Выполнены монолитные работы 7-ми колонн 1-го этажа.

	300
	Выполнено бетонирование въездного пандуса.

	301
	Ведутся работы по кладке перегородок на минус 3 и минус 2-м этажах.

	302
	Завезены материалы ( кирпич, пеноблоки, цементно-песчанная смесь) на весь объем кладки «нулевого» цикла. 

	
	Теплосеть

	303
	Ведутся работы по устройству камеры в т.14

	304
	Ведутся работы по устройству теплосети в т.22-25

	305
	Выполнены работы в камере т.11

	306
	Произведена отрывка котлована камеры до отметки -8,5 м, завершены работы по распорной системе и забирке.

	
	Водопровод, водосток, канализация

	307
	Выполнены работы по устройству бытовой канализации по Стремянному переулку.

	
	Июль 2012 г.

	
	КБЦ

	308
	Закончены работы по устройству пожарного резервуара.

	309
	Забетонированы плиты перекрытия пожарного резервуара.

	310
	Забетонированы плиты перекрытия над пандусом ПМ 10,9,8

	311
	Забетонирована плита перекрытия на отм. -0,38

	312
	Выполнены стены и перегородки на отм. -12,5;-8,5;-4,5

	313
	Ведутся работы по устройству колонн, стен лестничных клеток, лифтовых 1-го этажа.

	
	Теплосеть

	314
	Закончены работы по трассе т/сети в т.22-25 и внутридворовой теплосети ООО «Путник»

	315
	Ведутся работы по камере в т.14

	316
	Ведутся работы на участке теплосети в т.17-19

	
	Август 2012 г.

	
	КБЦ

	317
	Выполнены монолитные работы 2-го этажа надземной части

	318
	Ведутся работы по монтажу колонн 3-го этажа надземной части

	319
	Начаты работы по устройству защитного настила по периметру здания на уровне +4,5 м

	320
	Выполнена кирпичная кладка пергородок в подвальной части на 100 %

	321
	Начаты работы по кладке стен энергоблока

	
	Теплосеть

	322
	Завершены работы по участку в т.т. 17-19

	323
	Завершены работы по устройству камеры в т.14

	324
	Выполнены работы по гидроизоляции штольни в т.т.10-14

	325
	Проложены трубопроводы в штольнях т.т. 10-14

	326
	Ведутся работы по сдаче во временную эксплуатацию участка т.т.17-26

	
	Водопровод (городской)

	327
	Выполнены работы по устройству нового колодца с гидрантом на ул. Щипок

	
	Водосток

	328
	Закончены работы по реконструкции камеры врезки дворовой сети строящегося здания в городскую сеть по ул. Щипок

	329
	Выполнены тех.условия на 100 %

	330
	Получена справка на врезку

	
	Сентябрь 2012 г.

	
	КБЦ

	331
	Выполнено 25 % перекрытия 3-го этажа.

	332
	Выполнена кладка стен энергоблока

	333
	Ведутся работы по армированию перекрытия 3-го этажа

	334
	Ведутся работы по ликвидации водопонизительных скважин

	335
	Приступили к работам по заполнению фасадных проемов

	
	Теплосеть

	336
	Ведутся работы по устройству канала теплосети в т.т. 16-22

	337
	Ведутся работы по подготовке теплосети к пуску тепла.

	
	Октябрь 2012 г.

	
	КБЦ

	338
	Забетонированы вертикальные конструкции 4 и 5 этажей

	339
	Забетонировано перекрытие 4-го этажа

	340
	Забетонировано частично перекрытие 5-го (3/4) этажа и 6-го (1/4) этажа

	341
	Ведется кладка цоколя и 1-го этажа

	342
	Ликвидировано водопонижение

	343
	Ведутся работы по отделке подземной части

	
	Теплосеть, канализация

	344
	Ведутся работы по каналу т.т.16-26.

	345
	Выполнен запуск тепла на ООО «Путник»

	346
	Ведутся работы по дренажной станции

	347
	Ведутся работы по канализации по ул. Щипок и Стремянному пер.

	
	Ноябрь 2012 г.

	
	КБЦ

	348
	Забетонированы перекрытия 5-го, 6-го, 7-го этажей

	349
	Выполняются работы по бетонированию конструкций 8-го этажа

	350
	Ведутся работы по кирпичной кладке 2-го этажа.

	351
	Закончена кирпичная кладка цоколя и 1-го этажа

	352
	Ведутся работы по созданию теплового контура подземной части

	
	Теплосеть, канализация

	353
	Ведутся работы по каналу т.т.16-26

	354
	Ведутся работы по дренажной насосной  станции

	
	Декабрь 2012 г.

	
	КБЦ

	355
	Окончены монолитные работы в целом по корпусу.

	356
	Закончены работы по кирпичной кладке 2-го этажа

	357
	Закончены работы по созданию теплового контура подземной части

	358
	Ведутся отделочные работы подземной части – 70%

	359
	Приступили к монтажу вент.системы подземной части

	
	Теплосеть, канализация

	360
	Закончены работы по прокладке теплосети в т.16-т.26

	361
	Окончены работы по строительной части  дренажной насосной станции

	
	Январь 2013 г.

	362
	Ведется затарка этажей пеноблоком и кладочной смесью, выполнено3;4;5;6 этажи.

	363
	Ведется монтаж окон 1-го и 2-го этажей.

	364
	Ведутся отделочные работы подземной части: стены, потолки.

	365
	Ведется монтаж вентиляционных систем подземной части.

	
	Февраль 2013 г.

	366
	Выполнена затарка пеноблоков на этажи.

	367
	Ведется монтаж окон 2-го этажа.

	368
	Ведутся кладочные работы фасадной части здания (3, 4, 5 этажи)

	369
	Завершаются отделочные работы подземной части: стены, потолки.

	370
	Ведутся работы по монтажу систем вентиляции, водяного пожаротушения, канализации в подземной части здания.

	371
	Ведутся подготовительные работы по демонтажу башенного крана, строительного вагон-городка.

	372
	Завершается монтаж и обварка металлоконструкций мансардной кровли (4,5 этажи)

	
	Март 2013 г.

	373
	Ведутся работы по устройству парапетов кровли выполнено 70%

	374
	Ведутся кладочные работы фасадной части здания (3-8  этажи) – выполнено 60%

	375
	Ведутся  работы по отделке «стены в грунте» на отм. -12,75- 80%

	376
	Производится затарка материалов на этажи для кладки внутренних кирпичных перегородок.

	377
	Ведутся работы по монтажу систем вентиляции, водяного пожаротушения, канализации в подземной части здания 70%.Подготовка к нанесению огнезащитного слоя.                                                                                                       

	378


	Устройство полов в технических помещениях на отм. – 4,05.

	
	Апрель 2013 г.

	379
	Выполнены работы по устройству парапетов кровли.

	380
	Выполнены кладочные работы фасадной части здания (3-8 этажи)

	381
	Выполнены работы по оштукатуриванию «стены в грунте» на отм. -12,75.

	382
	Ведутся работы по окраске «стены в грунте».выполнено 50%

	383
	Выполнена кладка внутренних кирпичных перегородок 8-го этажа. Выполнено 90%.

	384
	Ведутся работы по монтажу систем вентиляции, водяного пожаротушения, канализации в подземной части здания - 90%. 

	385
	Выполнено устройство полов в тех.помещениях на отм. -4,05.

	386
	Выполнены работы по переводу строительства на летний период (ремонт и приведение в рабочее состояние мойки колес, очистка подъездных путей к объекту; ремонт и окраска металлоконструкций пешеходной галереи; ремонт и окраска бетонных конструкций пешеходной галереи; окраска конструкций въездных-выездных ворот; приведение узла водопроводного ввода в летний режим эксплуатации) по распоряжению Префектуры ЦАО.

	387
	Ведутся работы по укладке дорожных плит, необходимых для заезда крана «КАТО-200тн» -60%

	388
	Приступили к выполнению работ по устройству вентилируемого фасада по оси «С»: выполнен монтаж кронштейнов и утеплителя (80%)

	389
	Ведутся работы по откачке воды из подвала после дождей.

	390
	Выполнены работы по монтажу окон на 3-х этажах.

	391
	Выполняются работы по монтажу конструкций витражей 8-го этажа (70%)

	
	Май 2013

	392
	Выполнены работы по устройству вентиляционных шахт из кирпича на верхних перекрытиях (5,6,7,8 этажей) 

	393
	Завершены работы по монтажу утеплителя и металлоконструкций фасада по оси-С

	394
	Выполнена окраска стены в грунте по штукатурке на отметке «-» 12,75

	
	Июнь 2013

	395
	Ведутся работы по системам вентиляции и водяному пожаротушению в подземной части здания. Выполнение – 95%

	396
	Выполнены полы в насосной станции пожаротушения на «-» 1-м этаже. 

	397
	Сдано помещение насосной станции под монтаж оборудования 

	398
	Завершены работы по установке светопрозрачных конструкций из пластика, ведутся работы по установке огнеупорных окон – выполнено 20%, витражей 8-го этажа – выполнено 80%


Генеральный директор



Босин Е.Б.
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