

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНТРАКТУ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ЖИЛИЩНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 77 ОТ 22.01.2007 г.

г. Наро-Фоминск

10 августа 2011 г.

Настоящее дополнительное соглашение заключено между:

- **Министерством строительного комплекса Московской области** в лице Министра строительства Правительства Московской области Перепелицы П.С., действующего на основании положения о Министерстве строительного комплекса Московской области;
 - **Администрацией Наро-Фоминского муниципального района Московской области** в лице Руководителя Администрации Наро-Фоминского муниципального района Савостина В.Н., действующего на основании Устава Наро-Фоминского муниципального района Московской области;
 - **ООО «Магри»** в лице генерального директора Зеленкова Д.В., действующего на основании Устава,
- именуемые в дальнейшем, соответственно «**Министерство**», «**Администрация**» и «**Инвестор-Застройщик**», вместе «**Стороны**».

Стороны пришли к соглашению внести изменения в инвестиционный контракт № 77 от 22.01.2007 г. (далее по тексту «Контракт») и читать их в следующей редакции:

1. П.2.2. Контракта: «В рамках реализации инвестиционного проекта Инвестор – Застройщик обязуется за счет собственных (привлеченных) средств произвести новое строительство Объекта по адресу: Московская область, Наро-Фоминский муниципальный район, сельское поселение Новофедоровское, деревня Яковлевское, размер общей площади дома – 62 689,97 кв.м., в том числе общей площади квартир – 41896,63 кв.м., площадь помещений общественного назначения – 3790,61 кв.м. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию IV квартал 2014 года».


2. Пятое предложение п.4.2. Контракта: «Продолжительность этапа – не более 78 месяцев с даты оформления разрешения на строительство объекта».

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта.

4. Условия Контракта, не измененные или не дополненные настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

5. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего дополнительного соглашения и Контракта, подлежат применению условия настоящего дополнительного соглашения.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.




7. Реквизиты и подписи Сторон:

МИНИСТЕРСТВО:

Министерство строительного комплекса Московской области
103064, Москва, ул. Земляной Вал, 36 ИНН 5000001589/ КПП 509901001
УФК по МО (Минмособлстрой) Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва
БИК 044583001 Сч.401018106 КБК 0071170502002003180

**Министр строительства Правительства
Московской области**

М.П.


П.С. Перепелица

АДМИНИСТРАЦИЯ:

Администрация Наро-Фоминского муниципального района

Почтовый адрес:

113300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., дом 2.

ИНН 503001950 р/сч. 40105810040270010001

Московский областной банк Сбербанка ФАКБ г. Наро-Фоминска
к/сч. 30101810900000000323 БИК 044672448

**Руководитель Администрации Наро-Фоминского
муниципального района**

М.П.


В.Н. Савостин

ИНВЕСТОР-ЗАСТРОЙЩИК:

Общество с ограниченной ответственностью «Магри»

Юридический адрес: 119121, г. Москва, Ружейный переулок, д.4, стр.1

Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Ружейный переулок, д.4, стр.1

ОГРН 1047796191101 ИНН 7733517699

КПП 770401001 р/с 407028107000000007760

в ОАО Банк «Зенит» г.Москвы к/с 30101810000000000272

БИК 044525272 ОКПО 72728658

**Генеральный директор
ООО «Магри»**

М.П.


Д.В. Зеленков



**МИНИСТР
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

06.09.2011 № 475-к

Москва

О кадрах

1. По согласованию с Губернатором Московской области Б.В. Громовым убываю в ежегодный отпуск за периоды работы с 06.02.2009 по 05.02.2010 на 14 календарных дней и с 06.02.2010 по 05.02.2011 на 7 календарных дней с 17 сентября по 07 октября 2011 года.

2. На период отпуска исполнение обязанностей министра строительства Правительства Московской области возлагаю на первого заместителя министра строительства Правительства Московской области Молодида Юрия Ивановича.

КОПИЯ ВЕРНА :

Министр строительства
Правительства Московской области

КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ, КАДРОВ И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ

П.С. Перепелица



ШМЕЛЕВА С.Г.

Прошито, пронумеровано
3 (три) листов
ФИО Григорьева И.А.
Должность: зам. зам-фа
Подпись: Григорьева И.А.

