
Приложение № 5
к Договору № _______________
от «___» _____________ 2014 г.

ПОРЯДОК ПЕРЕСЧЕТА СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ,

ВЫЗВАННОГО ИЗМЕНЕНИЕМ (УМЕНЬШЕНИЕМ/УВЕЛИЧЕНИЕМ)

СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. Перечень основных строительных материалов, изменение стоимости которых влечет к изменению Цены Договора:
Табл. №1
	№ п/п
	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. измерения
	Цена за ед. изм.

(без НДС) руб.

по Каталогу текущих цен 

МосСтройРесурс (выпуск № 11/13)

	  1
	1011306-002
	Цемент общестроительный, портландцемент, марка ПЦ500-ДО, тар.
	Т
	5 140,64

	2
	2040100
	Арматурная сталь класса А-I,  А-II, А-III 
	Т
	25 922,53



	3
	4080122
	Песок для строит. работ природный, средний
	м3
	550,93

	4
	4080057
	Щебень из природного камня для строительных работ  марка 600, фракция 5(3)-40 мм
	м3
	1 566,41


2. Процент изменения стоимости основных строительных материалов определяется путем сравнения цен основных строительных материалов, учтенных в составе договорной стоимости указанных в Табл. № 1 настоящего Приложения, с фактической стоимостью материалов по каталогу текущих цен «МосСтройРесурс» на дату пересчета. Для расчетов применяется среднеарифметический показатель изменения (уменьшения/увеличения) в процентах. В случае превышения/понижения данного показателя более чем на 5%, Цена договора подлежит корректировке.

3. Стоимость основных строительных материалов в составе стоимости работ по Объекту составляет 40% или 0,4 от Цены договора.

4. Пересчету в связи с удорожанием стоимости основных строительных материалов подлежат только не принятые и не оплаченные Заказчиком объемы работ.

5. Процент изменения (уменьшения/увеличения) стоимости неоплаченных по договору работ определяется путем умножения показателя удорожания стоимости материалов на долю материалов в общей стоимости неоплаченных работ (0,4).

Пример:

5% - рост стоимости основных материалов;




Рост стоимости, оставшегося к выполнению объема работ, составит 
2% 
(5% х 0,4)

Заказчик:




     Генподрядчик:
	Генеральный директор 

ОАО «ПРАЧЕЧНАЯ «ОЧАКОВО»
___________________ /А.Н. Войсков/ 
	Генеральный директор 
ЗАО «Управляющая компания «Развитие» -Управляющей организации-Единоличного исполнительного Органа ОАО Холдинговая компания «ГВСУ «Центр»
__________________________ /А.В. Долин/ 



